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Jednostki wdrażające RPO WL 

 

IX osi priorytetowych 

 

I – II OP 

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Lubelska Agencja 

   Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP),  

głównie beneficjenci z sektora MŚP 

 

III – VIII OP 

IZ RPO WL - Zarząd Województwa Lubelskiego,  

   Departament Regionalnego Programu Operacyjnego UM WL 

beneficjenci z sektora finansów publicznych 

IX OP 

 Pomoc Techniczna 
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Procedura wyboru projektów 

Ogłoszenie konkursu  

Nabór wniosków  

Ocena wniosków  

Formalna 

Merytoryczna 

Strategiczna 

Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu – Zarząd WL 

Ogłoszenie wyników konkursu  

Podpisanie umowy o dofinansowanie 
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Droga wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WL 

 

PROJEKTODAWCA 

BENEFICJENT 

 

DRPO 
Przyjęcie dokumentów 

(min. 30 dni kalendarzowych 

na złożenie wniosku) 

DRPO 
Ocena formalna 

(45 dni roboczych  

z możliwością wydłużenia o 

maks.  

60 dni) 

 

ZO 

Ocena  merytoryczna 

(45 dni roboczych  

z możliwością wydłużenia o 

maks. 60 dni   roboczych)  

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 

Decyzja o wyborze projektów  

do dofinansowania 

(10 dni roboczych od 

momentu zakończenia oceny 

merytorycznej) 

 

DRPO (przed podpisaniem umowy) 

Weryfikacja kompletności  

i spójności dokumentacji 

(termin 3 miesięcy na dostarczenie 

dokumentacji) 

Wniosek wraz ze 

studium wykonalności 

DRPO 
Podpisanie umowy 

finansowej 

ZS 

Ocena  strategiczna 

(30 dni roboczych  

z możliwością wydłużenia 

o maks. 60 dni   

roboczych) 

Wniosek wraz ze 

studium wykonalności 

A 

B 
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Dokumentacja w zakresie  

oceny oddziaływania na środowisko  

 

A:  Załączniki składane na etapie składania wniosku  

     obowiązkowe + nieobowiązkowe 

 

B:  Załączniki składane na etapie podpisywania  

     umowy o dofinansowanie projektu 

     obowiązkowe 
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Załączniki z zakresu OOŚ 

Ocena formalna 

 
 

1. Załączniki obowiązkowe 

 Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ 

 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 

sieci Natura 2000 

 

1. Załączniki nieobowiązkowe 

 Ocena oddziaływania na środowisko 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z 

postępowania 
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Załączniki z zakresu OOŚ  

etap podpisania umowy o dofinansowanie 

 

1. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ 

2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 

sieci Natura 2000 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją  

z postępowania 

4. Pozwolenie na budowę / zgłoszenie 

 

3 miesiące  

max 9 miesięcy (6+3) 

2008r. 

  

Czas na złożenie dokumentacji  

do podpisania umowy 
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Lista sprawdzająca  

w zakresie dokumentacji OOŚ 

Lp Postępowanie prowadzone na podstawie dyrektywy OOŚ 

1. Czy przedsięwzięcie jest objęte zakresem dyrektywy OOŚ? 
Jeśli tak, czy: 

a Przedsięwzięcie jest objęte aneksem I dyrektywy OOŚ 

b Przedsięwzięcie jest objęte aneksem II dyrektywy OOŚ 

2. Czy wydano zezwolenie na inwestycję w rozumieniu dyrektywy OOŚ (jeśli 
tak, proszę wskazać jakie decyzje wydano, podać datę ich wydania lub datę 
wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie danej decyzji)? 

a Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

b Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej 

c Pozwolenie na budowę lub inna z decyzji administracyjnych kończących 
proces inwestycyjny 

d Decyzja lokalizacyjna 

3. Czy beneficjent załączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz 
ze stanowiskami właściwych organów współdziałających (uzgodnienie 
organu ochrony środowiska oraz opinia organu ochrony zdrowia 
publicznego)? 

a Czy dla wszystkich przedsięwzięć wchodzących w skład projektu uzyskano 
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami 
właściwych organów współdziałających (uzgodnienie organu ochrony 
środowiska oraz opinia organu ochrony zdrowia publicznego)?  

b Czy ocena oddziaływania poszczególnych  przedsięwzięć wchodzących w 
skład projektu obejmuje ocenę efektów skumulowanych?1 

c Czy sposób podzielenia projektu wskazuje, że wyodrębnienie 
poszczególnych przedsięwzięć zostało przez beneficjenta dokonane 
świadomie w celu uniknięcia OOŚ?1 
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Nieprawidłowości w dokumentacji OOŚ 

 

Brak spójności dokumentów 

Dzielenie przedsięwzięć  

Kolejność uzyskania decyzji 

Udział społeczeństwa 

Uzasadnienia/pobieżny screening 
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Błędy w dokumentacji OOŚ 

Brak spójności dokumentów 

 Brak spójności zakresu oraz wariantów przedsięwzięcia:  
 

wniosek - studium wykonalności -  dokumentacja OOŚ – pozwolenie na budowę 

 

DŚ obejmuje mniejszy zakres niż pozwolenie na budowę  

   Zakres rzeczowy, lokalizacja 

   Niespójność w ilości i numerach działek w DŚ i PB 

   PB elementy infrastruktury (parking, infrastruktura drogowa) których brak w DŚ  

 

Wprowadzenie zmian do projektu budowlanego odbiegających  

   od warunków określonych w DŚ 
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Błędy w dokumentacji OOŚ 

Niewłaściwa kolejność uzyskania decyzji 

administracyjnych  

 

Dzielenie przedsięwzięć na mniejsze części  

 

 uniknięcie kwalifikacji do wydania DŚ  

 przedsięwzięcia o charakterze miejskim 

 decyzje o lokalizacji inwestycji, pozwolenie wodnoprawne, 

    zgłoszenie przed DŚ 

 DŚ po fakcie 
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Błędy w dokumentacji OOŚ 

Nieprawidłowości w udziale społeczeństwa 

 brak zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji  

 błędne informowanie o postępowaniu  

    terminy, sposoby lub informowane są tylko strony 

 słabe udokumentowanie udziału społeczeństwa w uzasadnieniu 

 aneksy do raportu nie poddane konsultacjom społecznym 

 

Pobieżny screening  

 brak właściwego uzasadnienia odstąpienia od przeprowadzenia OOŚ 
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Projekty w ramach OP III-VIII  

w latach 2008 – 2012 

Oś priorytetowa 
Ilość konkursów 

Ilość wniosków 
po ocenie 
formalnej 

Ilość wniosków 
zatwierdzonych 
do realizacji 

Ilość zawartych 
umów o 
dofinansowanie 

III 
Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny 
inwestycyjne 
3 konkursy 

88 40 36 

IV 
Społeczeństwo informacyjne 
3 konkursy 

65 52 51 

V 
Transport 
4 konkursy 

453 151 146 

VI 
Środowisko i czysta energia 
11 konkursów 

271 129 107 

VII 
Kultura, turystyka i współpraca międzyregional 
12 konkursów 

219 120 113 

VIII 
Infrastruktura społeczna 
9 konkursów 

316 155 143 

Razem osie III-VIII 
42 konkursy 

1 412 647 596 
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 Informacje na stronie www w zakładce Ocena oddziaływania  

    na środowisko 

 Szkolenia dla beneficjentów 

 Wytyczne, poradniki GDOŚ 

 Listy sprawdzające dostępne dla beneficjentów 

Współdziałanie z organami administracji 

 Konsultacje  

• przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

• po decyzji Zarządu WL przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 

(3 mies.) w celu prawidłowego przygotowania dokumentów 

 

Współpraca z beneficjentami 
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Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego 

ul Franciszka Stefczyka 3b 

20-151 Lublin 

81 441 67 38 

Dziękuję za uwagę 

 

 

martyna.wisniewska@lubelskie.pl 


